GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Resolução Nº 79/1995 de 8 de Junho
Por Deliberação do Conselho do Governo de 17 de Dezembro de 1987, foi autorizado o lançamento de um concurso público internacional da empreitada de construção da variante Ponta Delgada ‑ Lagoa e sua ligação à cidade (Estrada Regional 1‑1.ª ‑ 1.ª fase).

Por seu turno, pela Resolução n.º 102/91, de 21 de Maio, o Governo adjudicou à empresa Soares da Costa, SA, a referida empreitada pelo valor de 1 297 155 143$20, acrescido de IVA, e com o prazo de execução de 24 meses.

Todavia, as perturbações verificadas no final de 1992 e no ano de 1993, bem como as restrições ainda constantes nos anos seguintes, têm produzido efeitos inevitáveis no plano de trabalhos, cronograma financeiro, prazo e custo global desta empreitada, incluindo os sobre custos a suportar, destinados a compensar os efeitos das alterações de circunstâncias associadas às expectativas contratuais.

Assim, no uso dos poderes que são conferidos pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto político‑administrativo da Região Autónoma dos Açores e ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/95/A, de 6 de Fevereiro, o Governo resolve:

1 ‑ Homologar o relatório sobre a situação processual da empreitada de construção da variante Ponta Delgada ‑ Lagoa e sua ligação à cidade (Estrada Regional 1 ‑ 1.ª ‑ 1.º fase), reportado a 15 de Abril de 1995.

2 ‑ Aprovar a actualização do plano de trabalhos, cro​nograma financeiro, assim como a prorrogação ‑do prazo desta empreitada até Dezembro de 1994.

3 ‑ Aprovar o sobre custo global de 143 458 331$, determinado pelas alterações de circunstâncias explicitadas no já mencionado relatório, com base no artigo 175.º do Decreto‑Lei n.º 235/86, de 18 de Agosto.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 10 de Maio de 1995.‑ O Presidente do Governo, João Bosco Mota Amaral.

