



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Direcção Regional da Cultura

Ficha do Projecto nº 3.1.

Designação/ Fundamentação

3. Projectos e Concursos Públicos

3.1. Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e DRC

Responsável

Engº Rui Andrade, Arqº Ângelo Regojo

Calendarização

Início 04/2006 Fim 12/2010

Objectivos

Construção das novas instalações da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e Construção de novas instalações para os serviços da Direcção Regional da Cultura, com vista à afectação do Palacete Silveira e Paulo ao programa de ocupação da Biblioteca.

Tarefas

Celebração do contrato com a Arqª Inês Lobo. Início, desenvolvimento e conclusão do projecto de execução da nova Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e Construção de novas instalações para os serviços da Direcção Regional da Cultura, com vista a lançar o concurso público da empreitada durante o ano de 2008. Acompanhamento das diversas fases do projecto e correcção e aprovação das mesmas.

Recursos a afectar

Humanos

Engº Rui Andrade, Arqº Ângelo Regojo

Materiais

Equipamento informático

Financeiros

Acção nº 4 do pano de investimentos da DRC, com dotação orçamental prevista de 400.000 Euros.

Recursos a obter

Instalação de novo equipamento Cultural de grande interesse para a comunidade. Melhoria da qualidade dos Serviços, novas instalações e disponibilização de novos conteúdos.

Avaliação / Pertinência